Управление рисками при инвестировании в обновление основных фондов 

коммунальных предприятий by Тихонова, Г.Б.
Управление рисками при инвестировании в обновление основных фондов 
коммунальных предприятий 
 
Г. Б. ТИХОНОВА 
Харьковская национальная академия городского хазяйства 
 
 Обновление основних фондов коммунальных предприятий, и в первую 
очередь их активной части, является одной из основних задач 
экономического и социального развития Украины. Привлечение инвестиций 
для этих целей возможно только при условии создания благоприятного 
инвестиционного климата. 
Выбор и обоснование целесообразности реализации инвестиционных 
проектов обновления основных фондов связан с анализом событий, которые 
наступят в будущем, т. е. существует необходимость определения уровня 
риска в святи с неопределенностью и непостоянством экономической, поли-
тической, социальной и прочей ситуации на инвестиционном рынке страны. 
С целью увеличения достоверности прогноза изменения внешней 
среды предприятия предложено использовать в комплексе экспертные 
оценки и экономико-статистические методы. Суть метода экспертных оценок 
состоит в сборе и обобщении мнений специалистов по изучаемому вопросу. 
 Для минимизации рисков инвестиционного проекта разработаны 
статическая и динамическая модели. 
Статическая модель используется для выбранных, но еще не 
реализованных инвестиционных проектов, когда осуществляют прогноз 
влияния определенных факторов. Статическая модель включает в себя: 
- сравнение величины риска и прибыли; 
- выбор варианта решения: инвестиционный проект будет реализован 
или будет отклонен; 
- если инвестиционный проект принимается, то не обходимо перейти к 
его реализации; 
- если инвестиционный проект не принимается, тогда необходимо 
разработать мероприятия по изменению соотношения прибыль-риск и 
провести повторно сравнение этих величин. К мероприятиям по изменению 
соотношения прибыль-риск относятся: уточнение даннях о величине риска и 
прибыли, определение общего риска инвестиционного проекта и ожидаемая 
прибыль. 
Динамическая модель используется для учета факторов, которые 
возникают в процессе реализации инвестиционного проекта и ранее не могли 
бать учтены или могла бать недооценена величина их влияния на ожидаемое 
событие. Динамическая модель включает в себя: 
- финансирование инвестиций; 
- сравнение ожидаемых и реальних денежных поступлений; 
- оценка влияния внутренних и внешних факторов на величину 
инвестиционных рисков; 
- разработка мероприятий по снижению влияния факторов на рост риска. 
 Для решения проблемы учета комплексного влияния ряда факторов на 
рискованность инвестиционных проектов рекомендуется провести 
ситематизацию и классификацию рисков, определить их место и 
взаимодействие в системе влияния факторов на инвестиционный процесс, 
провести поиск путей минимизации рисков. 
Разработанные рекомендации по совершенствованию количественной 
оценки рисков инвестиционных проектов помогут снизить их влияние на 
потерю капитала и дадут возможность уверенно принимать решения о 
реализации инвестиционных проектов в сложных условиях 
неопределенности экономической ситуации.       
 
